

ANEXO T17 - ACCIÓN D.5.1: INDICADORES DE PROGRESO LIFE MIXFORCHANGE – seguimiento de los indicadores de progreso de las acciones comenzadas – 31/01/2019

X: acción en marcha en el trimestre indicado. F: la acción finaliza ese trimestre.

Acción	Indicador	Periodicidad (meses)	Objetivo (Mn: número de meses contados desde inicio acción)	2017				2018				Progreso Reporting Period 31/10/17	Estado acción Mid-term Report 31/01/19	Comentarios	
				16		19		18		19					
				IV	I	II	III	IV	I	II	III				IV
A1 Reuniones con propietarios, redacción y firma acuerdos de actuación	# acuerdos firmados	3	100% acuerdos firmados en M3	F										Completada	Todos los acuerdos firmados
A2 Diagnóstico inicial de los rodales de actuación: inventario y cartografía	# rodales diagnosticados	3	25% rodales diagnosticados en M6, 50% en M9, 100% en M12	X	X	F								Completada	Todos los rodales diagnosticados
A3 Diseño de las intervenciones selvícolas, redacción de pliegos de condiciones y tramitación de permisos administrativos	# intervenciones selvícolas diseñadas	3	25% intervenciones diseñadas en M3, 50% en M6, 100% en M9		X		F							Completada	Todas las intervenciones selvícolas diseñadas.
C1 Modelos de gestión para la adaptación de bosques mediterráneos subhúmedos mixtos dominados por <i>Quercus ilex subsp. ilex</i>	% superficie implementada	6	En M3: 10% superficie marcada; en M9: 50% superficie marcada; en M15: 100% superficie marcada y 40% superficie intervenida; en M18: 100% superficie intervenida			X		X						Completada	Todas las intervenciones selvícolas ejecutadas.
C2 Modelos de gestión para la adaptación de bosques mediterráneos subhúmedos mixtos dominados por <i>Castanea sativa</i>	% superficie implementada	6	En M3: 10% superficie marcada; en M9: 50% superficie marcada; en M15: 100% superficie marcada y 40% superficie intervenida; en M18: 100% superficie intervenida				X		X					Completada	Todas las intervenciones selvícolas ejecutadas.
C3 Modelos de gestión para la adaptación de bosques mediterráneos subhúmedos mixtos dominados por robles (<i>Quercus pubescens</i> , <i>Q. petraea</i> , <i>Q. canariensis</i>)	% superficie implementada	6	En M3: 10% superficie marcada; en M9: 50% superficie marcada; en M15: 100% superficie marcada y 40% superficie intervenida; en M18: 100% superficie intervenida				X		X					Completada	Todas las intervenciones selvícolas ejecutadas.
C4 Modelos de gestión para la adaptación de bosques mediterráneos subhúmedos mixtos dominados por pinos	% superficie implementada	6	En M3: 10% superficie marcada; en M9: 50% superficie marcada; en M15: 100% superficie marcada y 40% superficie intervenida; en M18: 100% superficie intervenida				X		X					Completada	Todas las intervenciones selvícolas ejecutadas.
C.5 Fortalecimiento de la bioeconomía ligada a los productos forestales de los bosques mediterráneos subhúmedos mixtos	% progreso preparación 3 documentos	9	Clasificación árboles en pie (C5.1) en M9; 40% catálogo de productos (C5.2) en M18, acabado en M27; 40% sistema piloto de comercialización (C5.3) en M27, acabado en M36				X		X					Parcial (retraso)	Protocolo identificación y clasificación (C5.1) preparado

Acción	Indicador	Periodicidad (meses)	Objetivo (Mn: número de meses contados desde inicio acción)	2017				Progreso I Reporting Period 31/10/17	2018				Estado Mid-term Report 31/01/19	Comentarios
				16					19					
				IV	I	II	III		IV	I	II	III		
C.6 Herramientas para integrar la adaptación al cambio climático en política y la normativa que afecta a bosques mediterráneos subhúmedos especialmente bosques mixtos	% progreso preparación 4 documentos previstos	9	Caracterización vulnerabilidad cambio climático (C6.1) en M9; memorándum adaptación normativas (C6.2) en M24; guía políticas locales (C6.4) en M27, guía recomendaciones técnicas adaptación (C6.3) en M36											Cartografía e informe de caracterización de la vulnerabilidad al cambio climático (C6.1) preparado
D1 Creación del Comité Asesor de Expertos de apoyo a las acciones	Reuniones del comité de expertos	12	Una reunión cada 12 meses	X	X	X	X	Parcial (retraso)	X	X	X	X	Parcial (en línea con el plan)	Comité establecido; primera reunión el 01/12/2017, segunda reunión 11/12/2018
D2 Evaluación de los efectos de las actuaciones sobre el ecosistema forestal	Progreso de cada subacción	6	Protocolo (D2.1) preparado en M6; parcelas (D2.2) instaladas en M12; todos los datos analizados (D2.4) durante los últimos 12 meses. La toma de datos (D2.3) se concreta en el protocolo		X	X	X	Parcial (en línea con el plan)		X			Parcial (en línea con el plan)	Protocolo preparado, inventarios pre-intervención y post-intervención realizados
D3 Evaluación selvícola de las acciones	Progreso de cada subacción	6	Protocolo (D3.1) preparado en M6; parcelas (D3.2) instaladas en M12; todos los datos analizados (D3.4) durante los últimos 12 meses. La toma de datos (D3.3) se concreta en el protocolo		X	X	X	Parcial (en línea con el plan)					Parcial (en línea con el plan)	Protocolo preparado, inventarios pre-intervención y post-intervención realizados
D4 Evaluación socioeconómica del proyecto	Progreso de cada subacción	12	Contabilidad analítica (D4.1) planificada en M12, completada M24; impacto económico de nuevos productos (D4.1) planificada en M36, completada M48; conclusiones sobre beneficios ambientales del proyecto (D4.2) e impacto paisajístico planificados en M36 y completados M48; impacto socioeconómico unitario planificado en M48 y completado M60	X	X	X	X	Parcial (en línea con el plan)		X	X	X	Parcial (retraso)	Metodología y plan de trabajo establecidos; recopilación de datos del Módulo 1A (impacto socioeconómico derivado de los productos) prácticamente completada
D5 Monitorización de los indicadores LIFE y del progreso del proyecto	Progreso de cada subacción	6	Cada 6 meses: seguimiento del estado de progreso de cada subacción. En M12: planificación del seguimiento de los indicadores clave de LIFE; seguimiento y actualización: M18, M30, M42 y M54. Cada certificación incluirá un informe de progreso de los indicadores.	X				Parcial (en línea con el plan)		X			Parcial (en línea con el plan)	Indicadores LIFE monitorizados, informe de progreso preparado (presente documento)

Acción	Indicador	Periodicidad (meses)	Objetivo (Mn: número de meses contados desde inicio acción)	2017				Progreso I Reporting Period 31/10/17	2018				Estado Mid-acción term Report 31/01/19	Comentarios
				16	I	II	III		IV	I	II	III		
E1 Diseño del logotipo, imagen corporativa y realización del Plan de Comunicación	Progreso de cada subacción	6	Diseño del logotipo e imagen corporativa (E1.1) preparados en M6; plan de comunicación (E1.2) preparado en M12	X	X	X	E	Completada					Completada	Logotipo, imagen corporativa y plan de comunicación preparados
E2 Difusión general del proyecto: materiales de difusión, paneles informativos, web del proyecto, informe layman, newsletter	Progreso de cada subacción	12	Pequeño material de difusión (E2.1) realizado en M12 y distribuido progresivamente (60% en M24, 75% en M36, 90% en M48, 100% en M60); carteles (E2.2) preparados e instalados en M12; web del proyecto operativa en M6; Layman's report preparado e impreso en M36; 2 newsletters (E2.3) enviados anualmente a partir de M6	X	X	X	X	Parcial (retraso)	X	X	X	X	Parcial (en línea con el plan)	Web operativa, 4 newsletters producidos y difundidos; pequeño material de difusión (dípticos, rollup, camisetas, carpetas, blocs+bolígrafos) realizados con retraso (primavera 2018) y parcialmente diseminados; paneles instalados con retraso (otoño 2018)
E3 Networking y actividades de intercambio con otros proyectos y organismos	# contactos, proyectos y viajes de intercambio	12	Contactos realizados: 12 en M12, 25 en M24, 40 en M36, 50 en M48; 1 vínculo consolidado con otro proyecto y 1 viaje de intercambio en M12, 2º vínculo y 2º viaje en M24 y un tercer vínculo y un tercer viaje en M48	X	X	X	X	Parcial (retraso)	X	X	X	X	Parcial (retraso)	Contactos establecidos con 9 proyectos, 43 Contactos de networking; 1 experto de otro proyecto es miembro del Comité de Expertos. Primer viaje (Italia) previsto en 2019
E4 Realización de Jornadas técnicas de transferencia y formación y seminario final del proyecto	# jornadas y seminario	12	Dos jornadas técnicas (E4.1) en M12, 2 jornadas más y 1 curso (E4.2) en M24; 2 cursos y seminario técnico (E4.3) en M33					-				X	Parcial (adelanto al plan)	3 Jornadas técnicas realizadas (1/10/2017, 15/06/2018, 22/11/2018)
E6 Comunicación y difusión a medios de comunicación	% apariciones en los medios	12	En M12: 1 rueda prensa (RP), 2 notas prensa (NP), 1 difusión medio especializado (DME), apertura de cuenta twitter; en M24: 2 NP y 1 DME; en M36: 2 NP y 1 DME; en M48: 2 NP, 2 DME, 1 aparición TV; en M60: 2 NP, 1 DME, 2 apariciones TV, 1 RP	X	X	X	X	Parcial (en línea con el plan)	X	X	X	X	Parcial (en línea con el plan)	1 rueda de prensa, 8 notas de prensa, 2 difusiones a medios especializados, apertura de cuenta twitter, 1 aparición en TV, 2 apariciones en radio
E7 Preparación de artículos técnicos y presentación del proyecto en conferencias y congresos técnicos	% artículos publicados	12	En M12: 1 artículo técnico-divulgativo (AT-D); en M24: 1 comunicación en seminario/congreso técnico (CSCT); en M36: 1 AT-D; en M48: 1 AT-D; en M54: 1 AT-D, 1 CSCT		X	X	X	Parcial (en línea con el plan)				X	Parcial (adelanto al plan)	2 artículos técnico-divulgativos publicados en las revistas "Silvicultura" (nº 77, p.19-21) y "Catalunya Forestal (nº135, p. 20-21), 1 comunicación en seminario (Teresa Baiges, CPF, participa en <i>Roots to riches</i> ; 26/09/2018)
F1 Gestión del proyecto por el CTFC	Cumplimiento de todos los plazos	12	100% de las tareas previstas cada 12 meses realizadas; 100% del presupuesto de cada período de	X	X	X	X	Parcial (retraso)	X	X	X	X	Parcial (en línea con el plan)	Todos los entregables e hitos previstos para enero 2019 completados

Acción	Indicador	Periodicidad (meses)	Objetivo (Mn: número de meses contados desde inicio acción)	2017				Progreso I Reporting Period 31/10/17	2018				Estado Mid-term Report 31/01/19	Comentarios	
				16	I	II	III		IV	I	II	III			IV
	previstos		certificación correctamente justificado												
F2 Reuniones de coordinación y gestión del proyecto	# reuniones celebradas	12	2 reuniones en M12; 2 reuniones en M24; 1 reunión en M36, 1 reunión en M48, 1 reunión en M60	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Parcial (en línea con el plan)	Cuatro reuniones de coordinación celebradas
F3 Seguimiento administrativo y financiero	% justificación del presupuesto	12	En cada reunión de coordinación: seguimiento del estado administrativo y financiero y planificación de los meses siguientes; 100% de los gastos previstos por cada socio justificados en cada período de certificación	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Parcial (en línea con el plan)	42,66% de los gastos previstos en el conjunto del proyecto han sido justificados